

Proposta Comercial

acdev.

Projeto de Modernização do Portal FIEMA

CLIENTE:	Federação das Indústrias do Estado do Maranhão - FIEMA		
PROJETO:	Projeto de Modernização do Portal FIEMA		
PROPONENTE:	ACDEV Consultoria	CNPJ:	42.180.462/0001-88
WEBSITE:	www.acdev.com.br	DATA:	08/07/2026

QUEM SOMOS



#SOMOS
acdev.

Quem Somos

A **acdev.** é uma empresa de tecnologia especializada no desenvolvimento de sistemas customizados e de alta performance, arquiteturas escaláveis e estruturação de soluções digitais sob medida para o ambiente corporativo.

As nossas soluções conectam uma excelente experiência de interface à robustez e segurança operacional de que o seu back-end necessita. Com ampla experiência na modernização de sistemas legados, integrações complexas e automação de processos, atuamos para garantir que a sua operação rode com máxima velocidade, estabilidade e inteligência de dados.

Para oferecer um serviço de elevado valor, focamo-nos estritamente nos objetivos estratégicos de cada cliente. A nossa missão é entregar plataformas e sistemas robustos, garantindo total autonomia tecnológica para que a sua equipe foque exclusivamente no core business e no crescimento da instituição.

+10 Anos
DE EXPERIÊNCIA
COMPROVADA

100%
FOCO EM PERFORMANCE
SISTÊMICA

ÚNICA
ENGENHARIA ÁGIL
ADAPTADA AO CLIENTE

+100
PROJETOS ENTREGUES

/

Foi toda essa
TRAJETÓRIA
que trouxe a **acdev.** até aqui



/

PROPOSTA COMERCIAL • ESCOPO

acdev.

1. Objetivo do Projeto

Esta proposta visa à migração e ao desenvolvimento do **Novo Portal Institucional da FIEMA**, evoluindo a arquitetura atual baseada em sistemas legados para uma infraestrutura moderna de alta performance, focada em otimização de velocidade (Core Web Vitals), conversão de leads, acessibilidade e autonomia operacional para a equipe interna.

O projeto terá como referência estética e de navegação o **modelo visual pré-aprovado**, disponível em:

www.acdev.com.br/fiema

2. Escopo de Serviços e Migração de Conteúdo

O desenvolvimento engloba as seguintes atividades, explicadas de forma executiva e funcional:

- **Desenvolvimento do Portal Público:** Criação de todas as páginas públicas (Home, Sobre, Serviços, Notícias, Editais, Unidades e Contato) com foco em velocidade de carregamento, navegação mobile intuitiva e indexação no Google.
- **Painel de Controle e Autonomia (CMS):** Configuração de um painel administrativo protegido (Strapi) para que a equipe de comunicação e marketing da FIEMA gerencie, edite e publique conteúdos sem necessidade de suporte técnico.
- **Central de Newsletter Open Source:** Implantação de um sistema próprio de envio de e-mails corporativos (Listmonk) integrado ao site público para capturar novos inscritos e disparar boletins informativos.
- **Migração do Conteúdo Legado:**
 - Mapeamento e extração de dados do site Yii legado.
 - Importação automatizada de: **notícias antigas, arquivos e editais, galerias de fotos** e históricos institucionais para o novo sistema.
 - Otimização de imagens antigas para formatos modernos e leves de internet.
- **Treinamento e Capacitação:**
 - Sessão de treinamento prático de **4 horas** para a equipe de TI e comunicação da FIEMA sobre a gestão do Strapi CMS e operação do sistema de e-mails Listmonk (inclui gravação em vídeo para consultas futuras).
 - Fornecimento de um Guia de Operação Rápida.

3. Pré-requisitos de Início (Responsabilidades da FIEMA)

Para o cumprimento do cronograma de desenvolvimento, a FIEMA deverá disponibilizar na primeira semana de projeto:

- **Infraestrutura:** Acesso SSH temporário ao servidor de destino configurado, ou acesso ao painel do **Coolify** (com permissão de implantação via chave SSH) para o provisionamento dos serviços.
- **Dados para Migração:** Cópia de segurança (dump) do banco de dados antigo e arquivos de mídia legados para a realização da migração de conteúdo.
- **Domínios e Redirecionamentos:** Acesso para configuração das chaves de rastreamento do Google Analytics 4 (GA4) e controle de DNS para publicação final.
- **Profissional de Homologação:** A FIEMA deverá designar e formalizar um profissional (ou equipe dedicada) responsável como ponto de contato para avaliar, validar e realizar a homologação formal das entregas ao final de cada Sprint, garantindo o cumprimento do cronograma.

PROPOSTA COMERCIAL • ARQUITETURA E GARANTIA

acdev.

4. Limitação de Responsabilidade (Datacenter Próprio)

Dado que a aplicação será executada em infraestrutura própria de servidores sob a responsabilidade e controle da FIEMA:

- A **acdev.** compromete-se com a entrega do código em conformidade técnica, configuração correta das aplicações no Coolify e estabilidade do software em ambiente normal de uso.
- A **acdev.** **não se responsabiliza** por prejuízos ou indisponibilidade decorrentes de:
 - Quedas de fornecimento de energia elétrica ou problemas de infraestrutura local do datacenter da FIEMA.
 - Interrupções ou oscilações na operadora de conectividade/link de internet da instituição.
 - Falhas físicas de hardware (discos rígidos, memória, etc.) dos servidores da entidade.
 - Modificações de configuração do sistema operacional do servidor feitas por técnicos internos da FIEMA.

5. Garantia, LGPD e Propriedade Intelectual

Visando à conformidade jurídica e segurança institucional da FIEMA, estabelecem-se as seguintes diretrizes:

- **Período de Garantia:** A **acdev.** fornece uma garantia técnica de **90 dias** (em conformidade com o Art. 26 do Código de Defesa do Consumidor) a contar da entrega final do projeto. Durante este período, qualquer erro ou comportamento inesperado do software (bugs) será corrigido sem custo adicional.
- **Propriedade e Licenciamento:** Após a quitação integral do projeto, a FIEMA receberá uma **licença de uso perpétua, não exclusiva, transferível para suas unidades e livre de royalties** sobre todo o código-fonte desenvolvido para o portal (Next.js, Strapi CMS e rotinas de migração em Java). A FIEMA terá total liberdade para hospedar, manter, modificar e atualizar o código internamente. A **acdev.** retém a propriedade intelectual sobre suas bibliotecas base, arquiteturas de código (boilerplates) e métodos genéricos desenvolvidos, sendo livre para reutilizá-los em outros projetos. Fica expressamente proibido à FIEMA revender, sublicenciar ou comercializar o código-fonte desenvolvido para terceiros externos.
- **Conformidade com a LGPD:** Os formulários de contato e assinatura de newsletter serão desenvolvidos seguindo as regras da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), incluindo caixas de seleção de consentimento explícito e links diretos para descadastro automatizado (opt-out) nas newsletters enviadas.

6. Detalhamento Técnico da Solução (Para Equipe de TI)

Esta seção detalha a arquitetura técnica proposta para a sustentação do portal:

- **Frontend (Next.js):** Utilização do Next.js para renderização rápida, otimização de imagens em tempo real e estrutura compatível com acessibilidade digital (WCAG).
- **CMS (Strapi):** Sistema de gerenciamento de conteúdo headless (desacoplado), rodando sob Node.js, com banco de dados independente e API REST/GraphQL.
- **Backend de Migração (Java + Spring Boot):** Microsserviço robusto desenvolvido em Java para atuar temporariamente como a ferramenta de extração, transformação e carga (ETL), garantindo a migração segura dos dados legados para a nova estrutura.
- **Plataforma de Newsletter (Listmonk):** Aplicação autohospedada escrita em Go, conectada ao banco de dados PostgreSQL. Utilizada para gerenciar contatos e disparar campanhas por e-mail com interface visual traduzida em português (PT-BR).
- **PaaS (Coolify) & Docker:** Plataforma de gerenciamento de containers instalada no servidor da FIEMA que orquestra Next.js, Strapi, Java, Listmonk e bancos de dados em containers Docker isolados e seguros.
- **Telemetria & Observabilidade (Grafana):** Dashboards para visualização de logs, latência de requisições, métricas de consumo de CPU/Memória e integridade das aplicações.
- **Google Analytics (GA4):** Integração do frontend com ferramentas de análise de comportamento do usuário.

PROPOSTA COMERCIAL • CRONOGRAMA



7. Cronograma e Prazos (6 Meses)

O cronograma de desenvolvimento é baseado na metodologia ágil Scrum, composto por **12 Sprints de 15 dias** (2 semanas cada):

FASE	PERÍODO	SPRINTS	DETALHAMENTO DAS ENTREGAS E MARCOS DE NEWSLETTER
Fase 1: Setup & DevOps	Mês 1	Sprints 1 a 2	Instalação do Coolify no servidor FIEMA, setup dos bancos de dados, do Strapi CMS e instalação inicial da infraestrutura do Listmonk . Estruturação base do Next.js.
Fase 2: Frontend & Templates	Mês 2	Sprints 3 a 4	Codificação Next.js das páginas públicas baseadas no modelo homologado, incluindo o design visual e comportamento dos formulários de newsletter no frontend .
Fase 3: Backend de Migração	Mês 3	Sprints 5 a 6	Desenvolvimento do microserviço Java (Spring Boot) para extração de dados e mapeamento das tabelas do site legado.
Fase 4: Importação & Integração	Mês 4	Sprints 7 a 8	Execução da migração de dados antigos para o Strapi. Integração completa dos formulários de newsletter do Next.js com a API do Listmonk para cadastro automático de leads .
Fase 5: Métricas & Analytics	Mês 5	Sprint 9	Conexão do Google Analytics (GA4), setup de dashboards no Grafana e testes de disparo de campanhas, layouts de e-mail e fluxos de descadastro no Listmonk .
Fase 5.5: Ajustes do Cliente	Mês 5	Sprint 10	Sprint de Ajustes do Cliente: Ciclo de 15 dias dedicado inteiramente a melhorias visuais, refinamento de fluxos, ajustes estéticos e alterações pontuais sugeridas pela FIEMA após as primeiras homologações do portal.
Fase 6: Homologação & Treinamento	Mês 6	Sprints 11 a 12	Testes de aceitação (UAT), treinamento prático de operação do Strapi CMS e da ferramenta de envio de newsletter Listmonk , homologação e publicação final.

PROPOSTA COMERCIAL • INVESTIMENTO E ACEITE

acdev.

8. Investimento e Condições Financeiras

Para o desenvolvimento integral do escopo proposto e a entrega das aplicações funcionando em produção, estabelece-se o valor de:

INVESTIMENTO TOTAL DO PROJETO

R\$ 80.000,00**Cronograma de Faturamento (3 Parcelas):**

Os pagamentos serão efetuados via transferência bancária ou PIX, divididos nos seguintes marcos de entrega física:

- **Parcela 1 — 30% (R\$ 24.000,00):** Faturada e devida ao **final da Sprint 2** (Mês 1), após o setup inicial da infraestrutura de servidores (Coolify instalado e rodando com Strapi e Listmonk ativos) e validação da estrutura Next.js.
- **Parcela 2 — 30% (R\$ 24.000,00):** Faturada e devida ao **final da Sprint 4** (Mês 2), após a conclusão e homologação das telas e templates do Frontend (Next.js) em ambiente de homologação.
- **Parcela 3 (Entrega Final) — 40% (R\$ 32.000,00):** Faturada e devida na **homologação e entrega final do projeto** (final da Sprint 12), com o portal publicado no domínio definitivo, migração concluída, equipe treinada e observabilidade operacional ativa.

9. Manutenção e Suporte Pós-Entrega

Após o encerramento do desenvolvimento e a publicação definitiva do portal, inicia-se o contrato de suporte e sustentação técnica:

- **Valor Mensal de Manutenção:** R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) / mês.
- **Vigência e Renovação:** O contrato de suporte tem prazo de **1 (um) ano**, com renovação automática por períodos iguais e sucessivos de 12 meses.
- **Índice de Reajuste Anual:** O valor mensal do suporte será reajustado anualmente no mês de aniversário da assinatura com base na variação acumulada do **IPCA/IBGE** (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).
- **Escopo do Suporte Mensal (Incluso):**
 - **Correção de Bugs:** Resolução de erros ou comportamentos inesperados de software que não tenham sido detectados durante a fase de desenvolvimento e homologação.
 - **Resolução de Dúvidas:** Apoio operacional e esclarecimento de dúvidas da equipe da FIEMA referentes ao uso cotidiano do Strapi CMS e da ferramenta Listmonk.
 - **Monitoramento e Estabilidade:** Acompanhamento preventivo da saúde do portal nos dashboards do Grafana e restabelecimento das aplicações em caso de quedas ou travamentos.
 - **Patches e Atualizações:** Aplicação de atualizações de segurança críticas e patches de dependências nas plataformas (Next.js, Strapi, Spring Boot e Coolify).
- **Limite Mensal de Esforço:** O suporte compreende um limite de até **8 (oito) horas mensais** de atendimento técnico.
- **Novas Funcionalidades (Excluído do Suporte):**
 - O desenvolvimento de novas páginas, alterações profundas de layout pós-homologação ou novas funcionalidades não fazem parte do escopo de manutenção.
 - Demandas de novas implementações serão tratadas de forma avulsa, cobradas à taxa horária de **R\$ 250,00 / hora**, sob orçamento prévio aprovado.
- **Canal de Atendimento e SLA:** Os chamados deverão ser abertos via e-mail oficial da consultoria, com tempo de resposta (SLA) de até **24 horas úteis** para solicitações comuns e até **4 horas úteis** para incidentes críticos (site fora do ar).

10. Aceite da Proposta

Para formalizar o início dos trabalhos sob as condições técnicas e comerciais estipuladas nesta proposta comercial, assinale a data e firme as assinaturas digitais:

São Luís - MA, _____ de _____ de 2026.

Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (FIEMA)

Representante Técnico / Legal

ACDEV Consultoria

CNPJ: 42.180.462/0001-88